

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«__» сентября 2025 г.

№ ____

с. Кагальник

Об утверждении отчета
о ходе реализации муниципальной
(комплексной) программы
«Развитие сетей наружного освещения»
за I полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения» за I полугодие 2025 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации
Кагальницкого сельского поселения

К.А.Малерян

**Отчет
о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы
«Развитие сетей наружного освещения» за I полугодие 2025 года**

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Контрольная точка | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной (комплексной) программы, тыс. рублей | | | Причины не освоения средств (риски) |
|-------|--|---|--|------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие сетей наружного освещения" | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Заключение договора на поставку электроэнергии» | Зам. Главы Администрации Фридриков В.А. | Ежемесячная своевременная оплата авансовых счетов и актов приема-передачи электроэнергии | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 4 340,0 | 4 340,0 | 2 324,1 | - |
| | Итого по муниципальной (комплексной) программе | X | X | X | X | 4 340,0 | 4 340,0 | 2 324,1 | X |